

«Дорожная карта» реализации федеральных проектов (ФП)

	I. Рекрутинг проектов			II. Ведение проектов			III. Пост-проект	
	1 этап: Мониторинг ФП	2 этап: Отбор ФП	3 этап: Планирование реализации ФП	4 этап: Подготовка и продвижение заявок на участие в ФП в ФОИВ	5 этап: Организация запуска ФП	6 этап: Реализация ФП	7 этап: Подготовка и представления отчетности о ФП	8 этап: Пост-проектное сопровождение ФП
Цель	<ul style="list-style-type: none"> Ранее выявление пула актуальных (потенциальных) ФП Максимально широкий охват актуальных (потенциальных) ФП 	<ul style="list-style-type: none"> Консолидация позиции членов Правительства Саратовской области, ОИВ Саратовской области об участии в ФП 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение условий участия Саратовской области в ФП Инкорпорирование ФП в действующую модель управления в системе ОИВ Саратовской области 	<ul style="list-style-type: none"> Повышение вероятности участия Саратовской области в ФП 	<ul style="list-style-type: none"> Придание ФП необходимой динамики реализации Исключение «сбоев» (провалов) на этапе запуска проекта 	<ul style="list-style-type: none"> Выполнение взятых обязательств перед ФОИВ, другими участниками проекта 	<ul style="list-style-type: none"> Закрытие ФП (этапа проекта) перед ФОИВ, надзорными органами 	<ul style="list-style-type: none"> Профилактика «вымарывания» позитивных итогов реализации ФП
Организационная схема	<p>Оперативный режим взаимодействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> ОИВ Саратовской области информируют Представительство Правительства Саратовской области (ПП Саратовской области) о ФП, в которых они заинтересованы; ПП Саратовской области информирует ОИВ Саратовской области о потенциальных ФП. <p>Стратегический режим взаимодействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> ПП Саратовской области представляет в Правительство Саратовской области Доклад о потенциальных ФП/инициативах (январь-февраль)/«горячие проекты» (в течение года) 	<ol style="list-style-type: none"> ПП Саратовской области формирует предложения в повестку заседания Правительства Саратовской области (январь-февраль) Правительство Саратовской области принимает решение об участии в ФП Форма обсуждения на заседании Правительства Саратовской области: доклад со стороны профильного ОИВ Саратовской области и доклад руководителя ПР Саратовской области 	<ol style="list-style-type: none"> ОИВ Саратовской области учитывают ФП в действующих и (или) вновь формируемых программных документах Согласования и утверждения программных документов в рамках действующего порядка Разработка и утверждение ведомственных планов реализации ФП и передача их в ПП Саратовской области 	<ol style="list-style-type: none"> Правительство Саратовской области организует получение поддержки участия Саратовской области в ФП со стороны Президента РФ или Председателя Правительства РФ ОИВ Саратовской области готовят и представляют в ФОИВ заявки на участие в ФП ПП Саратовской области обеспечивает сопровождение и поддержку рассмотрения заявок в ФОИВ ОИВ Саратовской области, иные участники проекта и ПП Саратовской области информируют друг друга о предпринимаемых действиях и сложившейся ситуации с подготовкой, представлением и рассмотрением заявки в ФОИВ 	<ol style="list-style-type: none"> ПП Саратовской области заводит «карточку реализации ФП», отражающую информацию о базовых параметрах организации и реализации проекта в течении всего периода его осуществления ОИВ Саратовской области и иные участники ФП реализуют программные документы, обеспечивающие подготовку и запуск ФП ПП Саратовской области, ОИВ Саратовской области, иные участники проекта информируют друг друга о предпринимаемых действиях и сложившейся ситуации с подготовкой и запуском ФП ПП Саратовской области осуществляют поддержку взаимодействия ФОИВ и ОИВ Саратовской области 	<ol style="list-style-type: none"> ПП Саратовской области ведет мониторинг реализуемых ФП ОИВ Саратовской области, иные участники проекта реализуют ФП ПП Саратовской области, ОИВ Саратовской области, иные участники проекта информируют друг друга о предпринимаемых действиях и сложившейся ситуации с реализацией ФП ПП Саратовской области информирует Губернатора Саратовской области и Правительство Саратовской области о ситуациях, требующих неотложного вмешательства с их стороны (как в части внутренних и внешних рисков/опасностей) 	<ol style="list-style-type: none"> ОИВ Саратовской области, иные участники ФП формируют и представляют отчетность о реализации ФП в ФОИВ ПП Саратовской области проверяют сроки, состав и полноту отчетных документов по итогам реализации ФП 	<ol style="list-style-type: none"> ПП Саратовской области закрывает «карточку реализации ФП» (через год после сдачи проекта), анализируя результаты по заданной схеме (проверочному чек-листу) ОИВ Саратовской области готовят по заданной схеме информацию о результатах ФП ПП Саратовской области формирует и представляет в Правительство Саратовской области Доклад о последствиях реализации ФП
Ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> Внешний консультант Инсайдерская информация от ФОИВ о ФП 		<ul style="list-style-type: none"> Принимаемые расходные обязательства областного бюджета Ресурсы иных участников ФП 	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка Президента РФ или Председателя Правительства РФ Внешний консультант 		<ul style="list-style-type: none"> Средства федерального и областного бюджетов Ресурсы иных участников ФП Организационно-техническая и административная поддержка ФОИВ Лоббисты Саратовской области в системе ФОИВ 		
Продукты	<ol style="list-style-type: none"> Доклад о потенциальных ФП/инициативах График представления заявок на участие в ФП Докладные о «горячих» проектах 	<ol style="list-style-type: none"> Протокол заседания Правительства Саратовской области 	<ol style="list-style-type: none"> Программные документы, предусматривающие участие Саратовской области в реализации ФП Ведомственные планы реализации ФП 	<ol style="list-style-type: none"> Заявки (комплект материалов) на участие в ФП 	<ol style="list-style-type: none"> Карточка реализации ФП 		<ol style="list-style-type: none"> Отчеты о реализации ФП 	<ol style="list-style-type: none"> Доклад о последствиях реализации ФП Докладные о фактах «вымарывания» результатов участия в ФП
Риски и опасности	<p>Запаздывание в обнаружение ФП</p> <p>Риск последующего непопадания в пул проектов у ФОИВ</p>	<p>«Холостой» характер обсуждения</p> <p>Отсутствие информации о готовности полноценного участия в ФП третьих лиц</p>	<p>Ограничение в объемах бюджетных средств со стороны</p> <p>Неготовность третьих лиц удовлетворять критериям для участия в ФП</p>	<p>Срыв сроков представления заявок</p> <p>Конкуренция с другими субъектами РФ</p>	<p>Допущение плохих практик организации подготовки и запуска ФП (сроки, цены, комплектность...)</p>	<p>Недостижение заявленных целей в установленные сроки</p>	<p>Формирования неверного представления о результатах ФП</p>	<p>Соккрытие негативной информации о последствиях реализации ФП (востребованности результатов)</p>
Роль внешнего консультанта	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг ФП/инициатив Взаимодействие с ФОИВ по уточнению параметров ФП Подготовка проекта Доклада о потенциальных ФП/инициативах Введение предварительных консультаций с потенциальными участниками ФП 	<ul style="list-style-type: none"> Участие в заседании Правительства Саратовской области Информирование членов Правительства Саратовской области об особенностях реализации отдельных ФП 		<ul style="list-style-type: none"> Экспертиза и верификация заявок Сопровождение заявок в ФОИВ Подготовка предложений по уточнению параметров заявки по результатам взаимодействия с ФОИВ 			<ul style="list-style-type: none"> Верификация отчетных материалов 	